



CON LA PARTECIPAZIONE DI :



STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Mondo senza Fame

ANTANIFISAKA

RELAZIONE SEMESTRALE

Gennaio-Giugno 2012



PROGETTO	Sostegno e sviluppo sulle attività agricole e artigianali per i gruppi d'Antanifisaka, comune rurale d'Antambolo Regione d'Itasy
-----------------	---

1. DONNEES DU PROJET

TITOLO DEL PROGETTO	Progetto d'aiuto allo sviluppo agricolo e artigianale per i raggruppamenti contadini d'Antanifisaka Comune rurale d'Antambolo Regione Itasy
PROGETTO NOMINATO	MsF
PERIODO DI RIFERIMENTO	Anno 2012
PAESE D'INTERVENTO	MADAGASCAR
LUOGO D'INTERVENTO	FKT Antanifisaka/ Comune rurale Antambolo/ Regione Itasy
PARTNER LOCALE	Associazione LOHARANO
INIZIO ATTIVITA'	Gennaio 2012
FINE DEL PROGETTO	Gennaio 2014

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1 Obiettivo generale

L'obiettivo generale del progetto è di:

«contribuire al miglioramento della produzione agricola dei contadini d'Antanifisaka per garantire la sicurezza alimentare ai contadini membri dei gruppi e per migliorare le loro condizioni di vita»

2.2 Obiettivo specifico

L'obiettivi specifico è:

«aumentare il reddito familiare dei gruppi d'Antanifisaka e migliorare le tecniche colturali e la produzione artigianale.»

3. ATTIVITA' SVOLTE

3.1 Missioni realizzate ad Antanifisaka :

17 missioni da agosto 2011 a luglio 2012.

Gli obiettivi raggiunti:

- assemblee generali con i beneficiari
- incontri con il comitato FdR
- visite ai campi
- formazioni in agricoltura, artigianato e socio organizzative

Vedi tabella in allegato : obiettivi di ogni missione e numero dei beneficiari presenti durante le riunioni o visite su terreno)



3.2 Supporto per il miglioramento delle colture su Tanety :

Formazione :


Due corsi di formazioni sulla gestione della fertilità del suolo sono state effettuate nel mese di febbraio.

- La prima sezione di 2 giorni è stata centrata sulle tecniche dell' agricoltura biologica .

Le tecniche raccomandate sono state le seguenti:

- Produzione del concime organico (composto, concime liquido,...)
- Applicazione del sistema agro-forestale (utilizzo di siepe viva, meggese migliorato, ecc...) per combattere le erosioni e nutrire il suolo.
- Sistema di rotazione delle colture.
- Pratica delle colture sotto copertura.
- Controllo biologico dei parassiti.

- La seconda sezione di 1 giorno è stata dedicata alle tecniche di produzione del lumbricomposto (preparazione del letto per i lombrichi, pre-compostaggio, tecniche di separazione dei lombrichi dal concime finito,...)



Distribuzione del Kit di formazione:

Per facilitare la messa in pratica della formazione è stato donato ai beneficiari del progetto un Kit di formazione composto da:

- 3 kg di semi di leguminose (Tephrosia, Crotalaria)
- 100gm di sementi di Braccaria
- 20mt di corda in nylon
- schede tecniche per ogni gruppo di contadini

55 dei 59 beneficiari iscritti nel mese di gennaio e marzo hanno ritirato il Kit di formazione.



Visita di scambio:

Per rafforzare le conoscenze dei contadini acquisite durante le formazioni effettuate, 27 contadini hanno partecipato ad una visita di scambio con altre organizzazioni che effettuano l'agricoltura biologica.

Sono state visitate l'associazione « MAMABIO » ed un centro di formazione agricolo e allevamento « BEVALALA ».



3.3 Sostegno sulla diversificazione dell'attività nella produzione alimentare sulle colture maraichères e di contro stagione :

Formazione :

Nel mese di giugno è stato effettuato un corso di formazione di 3 giorni sulla coltura maraichère e di contro stagione.

L'obbiettivo è stato quello di formare i contadini sulle tecniche di base, necessarie per praticare la coltivazione di diversi prodotti orticoli e senza l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici.



Distribuzione del Kits di formazione :

Un Kit di formazione è stato distribuito ad ogni beneficiario del progetto per poter mettere in pratica la formazione ricevuta.

Kit:

- 2 kg di semi di patate
 - ½ tazza di semi di fagiolini
 - 1 busta (circa 4 gm) di verdura
 - 1 busta (circa 4 gm) di pomodoro
 - 2 buste (circa 4 gm) di zucchine
 - 2 buste (circa 4 gm) di cetrioli
 - 5kg di concime di lombrichi
 - 1 libro per ogni gruppo sulle diverse tecniche di coltivazione dei prodotti orticoli.
- 32 dei 40 contadini iscritti al progetto hanno ritirato il Kit di formazione.



3.4 Sostegno per il miglioramento della produzione artigianale:

Formazione:

Il primo corso di formazione è stato realizzato nel mese di maggio, con la collaborazione dell'ONG CITE.

9 beneficiari del progetto hanno partecipato al corso di 5 giorni sul tema « Design ».



Distribuzione del Kit di formazione :

Il kits di formazione è stato distribuito a tutti i partecipanti della formazione.

Kit :

- 3 cartoni
- 4 pezzi di raffia colorata
- 1 barattolo di colla da 400gm
- 1 righello in metallo di 30 cm
- 1 squadra
- 1 metro
- 1 pennello
- 1 nastro adesivo
- 1 taglierino
- 1 paio di forbici



3.5 Sostegno per il rafforzamento dei gruppi di base ad un'Unione:

Formazione:

Un corso di formazione della durata di un giorno è stato effettuato nel mese di aprile.

Temi trattati:

-nozioni di base socio-organizzativi delle strutture « associazione e cooperativa ».
19 persone di ogni gruppo hanno partecipato alla formazione.



3.6 Sostegno e accompagnamento dell'animatore per i gruppi:

Un animatore è stato scelto per accompagnare i gruppi sui diversi temi:

-animazione sull'importanza dell'unione dei gruppi (regolamento interno, statuto, cassa comune, ecc...).

-aiuto e sostegno dei gruppi nella messa in pratica della formazione.

-comunicazione.

Ogni gruppo riceverà almeno una volta al mese un incontro di sensibilizzazione con l'animatore.



3.7 Sostegno per il Fondo di Rotazione (FdR):

Diversi incontri di riflessione sono stati effettuati con i beneficiari per la elaborare le varie fasi di sviluppo e strumenti dell'FdR

- istituzione di un comitato FdR,
- elaborazione di una politica per la concessione dell' FdR
- realizzazione di documenti per la concessione dell'FdR



L'FdR per le Colture Maraîchère e di Contro Stagione è stato avviato nel mese di maggio.

36 richieste sono state prevenute, 33 da parte dei singoli beneficiari e 3 come gruppo.

Il comitato FdR e l'equipe hanno annalisato ogni richiesta ,dopo tale analisi 33 richieste sono state accolte.


31 beneficiari hanno pagato la loro quota del 15% e ritirato il materiale durante la distribuzione.

L'acquisto di alcuni materiali è stato effettuato dall'equipe assieme a due rappresentanti del comitato FdR.

vedi tabella in allegato: domande e tipologia di sostegno FdR concesso per la Coltura Maraîchère e di Contro Stagione (CMCS).



UNA RIFLESSIONE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO DI QUESTI MESI È STATA ESEGUITA CON I BENEFICIARI E CON MR. EDMOND-RTM :



4. RISULTATI OTTENUTI

4.1 Dati quantitativi sul numero dei beneficiari :

Mese	Nb delle domande ricevute all'iscrizione del progetto	Nb dei beneficiari usciti dal progetto	Nb dei beneficiari iscritti attualmente
Gennaio	54	0	54
Febbraio	0	6	48
Marzo	16	5	59
Aprile	0	6	53
Maggio	0	1	52
Giugno	0	10	42
Luglio	1	3	40
TOTALE	71	31	40

Facendo riferimento alla tabella sopra, 71 richieste sono state ricevute da gennaio a luglio 2012.

Attualmente 40 famiglie giovano del sostegno del progetto.

31 famiglie hanno abbandonato per le seguenti ragioni:

-non hanno abbastanza tempo per assistere alle varie attività proposte dal progetto (formazione, riunioni, ecc...) a causa del loro lavoro quotidiano (motivazione delle famiglie più vulnerabili del villaggio).

-progetto considerato con dei risultati d'aiuto a lungo termine, la maggior parte delle famiglie sono state abituate a ricevere degli aiuti in tempi brevi e in termine di denaro.

4.2 Agricoltura :

4.2.1 Dati quantitativi:

Vedi tabella allegata: dati quantitativi della realizzazione dei contadini.

4.2.2 Dati qualitativi:

Aspetti positivi/ punti forti:

Per gli agricoltori:

-Acquisizione di conoscenze e competenze attraverso i programmi di formazione realizzati sulla produzione di concimi organici (composto, concime liquido) pratica de courbe de niveau.

-Acquisizione di conoscenze tecniche attraverso lo scambio delle visite effettuati ad altri organismi.

-Ottenuto del concime attraverso la realizzazione del composto e concime liquido.

-Riduzione di spesa per gli acquisti di sostanze chimiche come i pesticidi, i quali sono stati sostituiti dal controllo biologico dei parassiti (preparati direttamente dai contadini),

Per il progetto:

-Buona esperienza per l'organizzazione del progetto

-Esistenza di risultati concreti su campo.

-Creazione e realizzazione di strumenti per la gestione, organizzazione e programmazione per l'FdR e la formazione.

-Esistenza di richieste di contadini che chiedono di diventare beneficiari del progetto.

-Kit di formazione molto gradito dai beneficiari

Aspetti critici / debolezze :

Per gli agricoltori:

--Poca convinzione a seguire le attività del progetto

-Alcune formazioni considerate per un risultato a lungo termine

-Kit non ben utilizzato

-Scarse capacità di alcuni contadini a produrre il composto e il fertilizzante liquido.

Per il progetto:

- Carenza nella diffusione delle tecniche raccomandate.
- Mancanza di controllo dell'attuazione della formazione
- Insufficiente coinvolgimento degli enti locali sulle attività del progetto.
- Difficoltà linguistica per il volontario (mancanza di scambio)

4.3 Artigianato :

4.3.1 Dati quantitativi:

Vedi tabella allegata : dati quantitativi della realizzazione degli artigiani.

4.3.2 Dati qualitativi :

Aspetti positivi / punti di forza :

Per gli artigiani:

- Acquisizione di conoscenze e competenze attraverso la formazione.
- Grande richiesta per beneficiare delle attività artigianali.
- Migliorazione dei prodotti artigianali da parte dei beneficiari
- Creazione di nuovi prodotti artigianali.
- Volontà da parte degli artigiani di perfezionarsi nei prodotti per migliorare il loro lavoro.
- Desiderio di realizzare altri modelli.

Per il progetto:

- Formazione che risponde ai reali bisogni degli artigiani.
- Soddisfazione degli artigiani per la formazione effettuata.

Per il progetto:

Aspetti critici / punti deboli:

- Esistenza di alcuni artigiani che si sono ritirati durante la formazione.
- Qualche dimenticanza sulla realizzazione di alcuni modelli realizzati.
- Mancanza di materiale: vasi, ciotole, macchina da cucire, tavolo.
- Bassa capacità sulle tecniche di colorazione (miscelazione dei colori)
- Insufficienza di materiale per la messa in pratica della formazione.

4.4 Socio Organizzativo :

4.4.1 Dati quantitativi:

40 famiglie del Fokontany d'Antanifisaka sono attualmente iscritti al progetto MSF. Dalla tabella sotto possiamo vedere come i beneficiari si sono raggruppati.

Nom de groupe	Hameau	Nb des membres
TAFARAY	ANTANIFISAKA I	8
FARIMBONA/FAMENO	ANTANIFISAKA II/ANDAKANA	6
SITRAKA/ROSO	AMBOHITRIMO/ANTANIDITRA	6
FANANTENANA	KIANJAKELY	5
MITSinJO	ANTSAHANADRISA	9
FANORENANA	AMBOHITRIMO	6
		40

4.4.2 Dati qualitativi :

Aspetti positivi / punti di forza :

- Migliorazione della gestione del tempo.
- Aumento di motivazione degli agricoltori a seguire il programma delle attività del progetto.
- Aumentare un certo dinamismo e responsabilità dei gruppi.
- Migliore conoscenza dei gruppi.
- Più dinamismo sulla vita associativa dei gruppi dell'artigianato.
- Esistenza di richiesta da parte di alcuni contadini per beneficiare delle attività del progetto (esempio gli agricoltori del villaggio di Antsahanadrisa).

Aspetti critici / punti deboli:

- Esistenza di un problema organizzativo dei gruppi, esempio: ritardo nel preparare i terreni.
- Insufficiente sensibilizzazione delle attività del progetto.
- Insufficiente sostegno e assistenza dei contadini che hanno riscontrato dei problemi.
- Mancanza di scambio di informazioni tecniche e organizzative tra gli artigiani.

4.5 Fondo di Roitazione (FdR) :

4.5.1 Dati qualitativi:

Aspetti positivi / punti di forza :

- Costituzione di un Comitato.
- Buon coinvolgimento dei membri del comitato FdR.
- Creazione e realizzazione di strumenti per la gestione, organizzazione e programmazione (FdR, attività di formazione).

Aspetti critici/ punti deboli :

- Esitazione di alcuni agricoltori ad elaborare il loro progetto (per la richiesta del FdR).
- Ritardo sull'attivazione del FdR.

5. PROSPETTIVE FUTURE

5.1 Raccomandazioni:

Agricoltura:

- Spiegare chiaramente agli agricoltori, durante la formazione, l'importanza del Kit
- Migliorare lo scambio tra i gruppi sul tema del compostaggio,...
- Spingere sulla piantagione in larga diffusione della Tephrosia, Crotalaria, Bracharia.
- Migliorare il programma sulle seguenti attività:
 - formazione su colture diverse: SRI/SRA, manioca, riso su tanety, zenzero.
- Implementazione.
- ...

Artigianato :

- Spiegare chiaramente agli artigiani, durante la formazione, l'importanza del Kit.
- Sostenere ed incentivare uno scambio sulle tecniche dell'artigianato.
- Organizzare la formazione sulla colorazione.
- Organizzare altri corsi di formazione sul "Dedign".

Socio organizzative:

- Rafforzare le attività di supporto e sostegno a favore degli agricoltori.
- Dare più responsabilità alle persone formate per la diffusione della formazione verso gli altri membri.
- Sostenere e accompagnare le persone formate per la diffusione della formazione.
- Sviluppare degli strumenti per promuovere le riunioni, la formazione e per il supporto tecnico da parte dell'animatore.
- Rafforzare lo scambio interno ai gruppo sulle formazione e informazioni ricevute.
- Rafforzare la vita associativa dei gruppi.

Fondo di Rotazione (FdR) :

- Integrare alla politica dell'FdR la possibilità d'acquisto di lumbrichi.
- Sviluppare una politica d'aiuto del FdR per gli artigiani.
- Migliorare il programma della concessione dell'FdR.

Gestione del Progetto :

- Organizzare degli incontri di sensibilizzazione sulle attività del progetto in ogni Fokontany del villaggio.
- Migliorare il programma delle attività dell'animatore.
- Rafforzare la traduzione simultanea per la volontaria.

5.2 Programazione futura:

Activités	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Responsables
Organiser des séances de sensibilisation avec le FKT : AG/FKT ou par hameau						Equipe de coordination
Appuyer et accompagner les paysans						Animateur
Accompagner la large diffusion des techniques auprès des membres (suivant le thème)						Animateur
Elaborer une fiche de présence : outil à utiliser pour chaque réunion de suivi.						Equipe de coordination
Elaborer le programme d'activité du technicien animateur de terrain						Equipe de coordination et l'animateur
Renforcer les échanges interne des groupements						Animateur
Renforcer la vie associative des groupements						Animateur
Elaborer la politique de FdR pour l'artisanat et les prochaines pratiques culturales (SRI/SRA, riz pluvial, manioc, gingembre).						Equipe MsF avec le comité FdR
Accompagner les artisans à effectuer périodiquement des échanges.						Animateur
Organiser la formation sur la « Design »						Equipe de coordination
Organiser des séances de recyclage de compost						Animateur
Organiser la formation sur la SRI/SRA						Equipe de coordination
Organiser la formation sur le Manioc						Equipe de coordination
Organiser la formation sur la coloration						Equipe de coordination
Organiser la formation sur le riz pluvial et gingembre						Equipe de coordination
Appuyer la large diffusion de plantation des légumineuses						Animateur
Engager comme prestataire de service une personne pour la traduction pendant les réunions avec les bénéficiaires						Equipe de coordination